

012 - ESCOLA GUSTAVO XAVIER - TROCA DE PISO E CONSTRUÇÃO BANHEIRO

ITEM	Etapa 1		Etapa 2	
	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
1. PISOS	01/08/2022	31/08/2022		
2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			31/08/2022	30/09/2022