

019 - GAVETÁRIOS

	4 1		4 2		4 3	
ITEM	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA INICIAL	D
1. ELEVAÇÕES	01/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	05/
2. REVESTIMENTO	01/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	05/
3. ESTRUTURA	01/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	05/
4. PINTURA	01/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	05/
5. TUBOS	01/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	05/

019 - GAVETÁRIOS

	4 4		4 5	
DATA FINAL	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
10/2023	05/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	31/12/2023
10/2023	05/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	31/12/2023
10/2023	05/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	31/12/2023
10/2023	05/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	31/12/2023
10/2023	05/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	31/12/2023