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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/06/25

Parcela 1

jul/25

Parcela 2

ago/25

Parcela 3

set/25

Parcela 4

out/25

Parcela 5

nov/25

Parcela 6

dez/25

Parcela 7

jan/26

Parcela 8

fev/26
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 84.625,11 84.625,11 84.625,11 84.625,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 84.625,11 169.250,22 253.875,33 338.500,44 338.500,44 338.500,44 338.500,44 338.500,44

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 84.625,11 169.250,22 253.875,33 338.500,44 338.500,44 338.500,44 338.500,44 338.500,44

Local

Data

ESF Loteamento - CNES 2224658 

(Ampliação)
338.500,44

30 de abril de 2025

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 338.500,44

1.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,23%mar-25

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Municipio de Arambaré ARAMBARÉ

MUNICÍPIO / UF

Postinho

REFORMA ESF

Rua Carlos Bohne, 720

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

PROGRAMA OBJETO

Ampliação da ESF Loteamento

GESTOR

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,23%mar-25

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Municipio de Arambaré ARAMBARÉ

MUNICÍPIO / UF

Postinho

REFORMA ESF

Rua Carlos Bohne, 720

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

PROGRAMA OBJETO

Ampliação da ESF Loteamento

GESTOR

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS  266348

13762814

JOAO PAULO DOS S. SCHMEGEL

Engenheiro Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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